

CAHIER DES CHARGES

Plateforme de gestion des demandes d'accréditation des matchs

Fédération Sénégalaise de Football – FSF

Version : 1.0

Date : 31 août 2026

Statut : Document de cadrage fonctionnel et technique

Porteur du projet : Fédération Sénégalaise de Football (FSF)

Note de cadrage. Les quotas, dates, catégories, zones, règles de validation et délais mentionnés comme exemples devront être confirmés par la FSF pendant les ateliers de cadrage. Ce document ne constitue pas une description des procédures internes officiellement en vigueur de la FSF.

Sommaire

1. Contexte · 2. Objectifs · 3. Périmètre · 4. Utilisateurs · 5. Compétitions · 6. Matchs · 7. Médias · 8. Demandeur · 9. Formulaire · 10. Types d'accréditations · 11. Quotas · 12. Documents · 13. Processus · 14. Statuts · 15. Compléments · 16. Validation · 17. QR Code · 18. Hors connexion · 19. Zones · 20. Notifications · 21. Tableau de bord · 22. Jour de match · 23. Utilisateurs internes · 24. Traçabilité · 25. Recherche · 26. Exports · 27. Responsive · 28. Sécurité · 29. Architecture · 30. Odoo · 31. Phases · 32. Livrables · 33. Planning · 34. Recette · 35. Évolutions · 36. Résultat attendu · 37. Résumé.
-

1. CONTEXTE

La FSF organise et supervise des compétitions et rencontres sportives réunissant journalistes, photographes, médias, techniciens, équipes de production, partenaires, officiels et autres intervenants autorisés. Le traitement de demandes reçues par plusieurs canaux peut entraîner des doublons, un manque de visibilité sur les quotas, des délais de réponse variables et une traçabilité insuffisante.

Le projet consiste à mettre en place une plateforme digitale centralisée couvrant le cycle : **demande → vérification → validation → attribution → notification → contrôle d'accès → reporting.**

2. OBJECTIFS DU PROJET

La plateforme devra :

- digitaliser et centraliser les demandes ;
- identifier les demandeurs et rattacher leur demande à un média ;
- gérer les catégories, quotas, zones et règles propres à chaque match ;
- faciliter le travail des responsables et commissions ;
- automatiser les notifications et la génération des accréditations ;
- permettre le contrôle d'accès par QR Code, avec mode déconnecté optionnel ;
- conserver un historique complet et exploitable ;
- fournir des statistiques et exports ;
- protéger les données personnelles et limiter les accès selon les rôles.

3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

3.1 Périmètre inclus

1. Gestion des compétitions et matchs ;
2. Référentiel des médias et demandeurs ;
3. Portail public/privé de demande ;
4. Dépôt et contrôle des pièces justificatives ;
5. Workflow de vérification et validation ;
6. Quotas, catégories et zones ;
7. Génération des badges et QR Codes ;
8. Notifications ;
9. Contrôle d'accès et journal des scans ;
10. Tableaux de bord, exports et administration.

3.2 Exclusions à confirmer

Sont exclus par défaut, sauf décision de cadrage : billetterie grand public, gestion sportive du match, paie, comptabilité, délivrance d'une carte de presse nationale, reconnaissance biométrique, production physique des badges et intégrations non documentées.

4. UTILISATEURS DE LA PLATEFORME

4.1 Administrateur FSF

Droits complets sur le paramétrage, les utilisateurs, les référentiels, les matchs, les quotas, les rapports et la configuration des workflows. Les actions sensibles devront rester journalisées.

4.2 Responsable des accréditations

Consultation et instruction des demandes, contrôle des documents, demande de complément, proposition de catégorie/zone, validation dans son périmètre et génération des listes opérationnelles.

4.3 Commission de validation

Accès aux dossiers soumis, avis motivé, validation ou refus selon les règles de gouvernance retenues. Les membres ne doivent accéder qu'aux dossiers de leur périmètre.

4.4 Demandeur

Création de compte, profil, demande, dépôt de documents, suivi des statuts, réponse aux demandes de complément et téléchargement de l'accréditation validée.

4.5 Agent de contrôle d'accès

Scan, vérification de l'identité et des droits, enregistrement de l'entrée et consultation de l'état d'une accréditation, sans accès aux données non nécessaires au contrôle.

4.6 Superviseur / Reporting

Consultation des indicateurs et exports autorisés, sans modification des demandes ni du paramétrage.

5. GESTION DES COMPÉTITIONS

L'administrateur pourra créer, modifier, archiver et consulter une compétition : nom, saison, organisateur, dates prévisionnelles, statut et description. Exemple : **Éliminatoires CAN 2027**, à confirmer en cadrage.

6. GESTION DES MATCHS

Chaque match disposera d'une fiche comprenant : compétition, équipes, date, heure, stade, ville, statut, capacité d'accréditation, ouverture et clôture des demandes, règles applicables, catégories, quotas, zones et contacts opérationnels.

Le système devra gérer les fuseaux horaires, les changements de date/lieu, la clôture automatique et l'archivage. Toute modification ayant un impact sur les demandes devra être signalée et journalisée.

7. GESTION DES MÉDIAS

Référentiel : nom, type, pays, adresse, téléphone, e-mail, site, responsable, statut, identifiants internes et documents administratifs. Types configurables : télévision, radio, presse écrite, presse en ligne, agence, photographe, créateur de contenu, média international et autre.

Le système devra gérer les doublons, la validation d'un média, les contacts autorisés à déposer des demandes et l'historique des rattachements.

8. PROFIL DU DEMANDEUR

Informations personnelles

Prénom, nom, photo, date de naissance si nécessaire, nationalité, téléphone, e-mail et adresse.

Informations professionnelles

Média, fonction, spécialité, numéro de carte professionnelle, coordonnées professionnelles, historique des accréditations et statut du profil.

Les champs obligatoires, la durée de conservation et la visibilité de chaque donnée seront validés lors du cadrage conformité.

9. FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACCRÉDITATION

Le parcours devra être progressif, sauvegardable et accessible sur mobile :

1. **Sélection du match ;**
2. **Informations personnelles ;**
3. **Informations professionnelles et média ;**
4. **Type d'accréditation ;**
5. **Pièces justificatives ;**

6. Acceptation des conditions, récapitulatif et soumission.

Le système devra contrôler les champs, empêcher les demandes hors période, détecter les doublons probables et afficher un accusé de réception avec identifiant unique.

10. TYPES D'ACCRÉDITATIONS

Les catégories seront configurables par la FSF, avec libellé, code, description, documents requis, quota, zones, période de validité et règles de validation. Exemples à valider : MEDIA, PHOTO, TV, RADIO, DIGITAL, TECHNIQUE, PRODUCTION, VIP/PARTENAIRE, AUTRE.

11. GESTION DES QUOTAS

Les quotas seront définis par match et catégorie, avec éventuellement des sous-quotas par média ou zone. Le tableau de suivi affichera : quota total, demandes reçues, dossiers complets, validés, refusés, en attente et restant disponible.

Exemple à valider en cadrage : Presse 50, Photographie 30, TV 20, Radio 15, Digital 15. Le système devra prévoir une politique explicite en cas de dépassement : file d'attente, arbitrage manuel, priorité ou clôture.

12. GESTION DES DOCUMENTS

Pièces possibles : carte de presse, pièce d'identité, photo, lettre de mission, attestation du média et autres documents requis. Fonctions : dépôt, téléchargement sécurisé, prévisualisation, contrôle de format/taille, validation, rejet motivé, demande de complément, versioning et historique.

Les documents devront être chiffrés en transit et protégés au repos lorsque l'architecture le permet. Les liens de téléchargement devront être temporaires et contrôlés par permission.

13. PROCESSUS DE TRAITEMENT

1. Demande créée en brouillon ;
2. Demande soumise ;
3. Contrôles automatiques de complétude et de doublon ;
4. Vérification administrative ;
5. Demande de complément si nécessaire ;
6. Évaluation et, si applicable, passage en commission ;
7. Validation ou refus motivé ;

8. Attribution de catégorie et zone ;
9. Génération de l'accréditation ;
10. Notification ;
11. Contrôle et enregistrement de l'accès ;
12. Clôture et reporting.

14. STATUTS D'UNE DEMANDE

Brouillon, Soumise, En cours de vérification, Informations complémentaires demandées, Complète, En attente de validation, Validée, Refusée, Annulée, Accréditation générée, Accès utilisé. Les transitions autorisées et rôles habilités devront être paramétrables et documentés.

15. GESTION DES DEMANDES DE COMPLÉMENT

Le gestionnaire indiquera le document ou l'information manquante, son commentaire, la date limite éventuelle et le nombre de relances. Le demandeur pourra corriger uniquement les éléments autorisés. Toute nouvelle version sera historisée et le dossier retournera automatiquement dans la file de traitement.

16. VALIDATION DES ACCRÉDITATIONS

Après validation, le système générera un badge numérique imprimable contenant, selon les règles approuvées : logo FSF, photo, identité, média, fonction, catégorie, match, date, stade, zone, identifiant unique, date d'émission, date d'expiration et QR Code. Un badge annulé ou révoqué devra être immédiatement identifiable lors du contrôle.

17. QR CODE ET CONTRÔLE D'ACCÈS

Le QR Code devra contenir un identifiant ou jeton non prédictible, et non des données personnelles lisibles directement. Le contrôle indiquera **VALIDE**, **INVALIDE**, **EXPIRÉ**, **RÉVOQUÉ**, **DÉJÀ UTILISÉ** ou **HORS PÉRIMÈTRE**, avec le motif utile à l'agent.

Le contrôle vérifie au minimum : identité, match, date, statut, catégorie, zone et utilisation précédente. Une procédure de secours devra être définie en cas de panne de service ou de matériel.

18. CONTRÔLE HORS CONNEXION

Un mode déconnecté pourra précharger, sur des appareils autorisés, la liste chiffrée des accréditations d'un match. Les scans seront enregistrés avec

identifiant appareil, horodatage et résultat, puis synchronisés au retour du réseau.

Règles à définir en cadrage : durée de validité du cache, révocation en mode offline, résolution des conflits, protection contre la duplication, synchronisation idempotente, purge locale et procédure en cas de perte de l'appareil.

19. GESTION DES ZONES D'ACCÈS

Zones configurables : tribune presse, tribune média, zone photographes, TV, radio, mixte, technique, production, VIP et parking le cas échéant. Une accréditation peut donner accès à une ou plusieurs zones selon la politique du match. Les zones seront visibles par l'agent uniquement dans la mesure nécessaire au contrôle.

20. NOTIFICATIONS

Canaux : e-mail en priorité ; SMS ou WhatsApp en option après validation technique, juridique et budgétaire. Événements : création de compte, demande reçue, complément, validation, refus, badge disponible, modification du match, rappel de clôture et révocation.

Les modèles seront personnalisables, avec langue, expéditeur, variables, historique d'envoi, statut de livraison et relance contrôlée. Aucun canal supplémentaire ne sera activé sans décision de la FSF.

21. TABLEAU DE BORD

Indicateurs : matchs, demandes reçues, en attente, validées, refusées, incomplètes, badges générés, badges utilisés, médias, journalistes, photographes et taux de complétude. Filtres : compétition, match, date, média, catégorie, zone et statut.

Les chiffres devront être recalculés selon une définition documentée et afficher la date/heure de dernière mise à jour. Les droits d'export devront être distincts des droits de consultation.

22. TABLEAU DE BORD JOUR DE MATCH

Interface opérationnelle : accrédités, entrées, personnes présentes, refus, scans, derniers accès, anomalies, répartition par zone, état de synchronisation et appareils actifs. Elle devra privilégier lisibilité, gros boutons, faible nombre d'actions et fonctionnement sur réseau instable.

23. GESTION DES UTILISATEURS INTERNES

Profils : Administrateur, Responsable accréditation, Validateur, Agent de contrôle, Superviseur et Consultation/Reporting. Fonctions : création, invitation, activation/désactivation, réinitialisation, rôles, périmètre, MFA si retenue, expiration de session et revue périodique des habilitations.

Matrice indicative des droits

Fonction	Admin	Responsa ble	Commiss ion	Contrôle	Supervis eur
Gérer utilisateurs et rôles	C	N	N	N	N
Gérer compétitions/matches	C	M*	L	N	L
Gérer médias	C	M	L	N	L
Consulter demandes	C	C/M	C/A*	N	C
Demande r complément	C	C	M*	N	N
Valider/refuser	C	C/A*	A*	N	N
Attribuer zone/quota	C	C/M*	A*	N	N
Générer/révoquer badge	C	C/A*	A*	N	N
Scanner/consulter validité	C	C	N	C/M	L

Fonction	Admin	Responsable	Commission	Contrôle	Superviseur
Consulter tableaux de bord	C	C	C	L	C
Exporter données	C	C*	L	N	C*
Consulter audit	C	L*	L*	N	L*

Légende : C = créer/configurer, M = modifier, A = approuver, L = lire, N = non autorisé. * = droit à confirmer par périmètre. Le principe du moindre privilège s'applique.

24. HISTORIQUE ET TRAÇABILITÉ

Sont journalisés : création, modification, soumission, complément, validation, refus, attribution, génération, révocation, notification, connexion, export et scan. Chaque événement comporte acteur, rôle, date/heure, objet, ancienne/nouvelle valeur lorsque pertinent, appareil, résultat et motif.

Les journaux devront être protégés contre l'altération par les utilisateurs courants et soumis à une politique de conservation validée par la FSF.

25. RECHERCHE

Recherche par demandeur, journaliste, média, accréditation, match, numéro unique ou QR Code, avec filtres combinables. La recherche devra respecter les permissions, limiter l'exposition des données personnelles et permettre l'accès direct à la fiche autorisée.

26. EXPORTS ET REPORTING

Formats : Excel, CSV et PDF. Rapports : accrédités par match/média/catégorie, demandes refusées, dossiers en attente, entrées, anomalies et rapport jour de match.

Chaque export devra indiquer le périmètre, la date de génération, l'auteur et une mention de confidentialité. Les exports contenant des données personnelles seront réservés aux rôles autorisés.

27. PORTAIL RESPONSIVE

La plateforme sera utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone, sans installation obligatoire côté demandeur. L'interface devra respecter les bonnes pratiques d'accessibilité : contraste, libellés explicites, navigation clavier lorsque possible, messages d'erreur compréhensibles et compatibilité avec les navigateurs récents à définir en cadrage.

28. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

28.1 Mesures techniques

- HTTPS/TLS ;
- authentification sécurisée, politique de mot de passe et MFA pour les comptes sensibles si retenue ;
- rôles et permissions côté serveur ;
- protection contre injection, XSS, CSRF, brute force et téléchargement non autorisé ;
- chiffrement ou protection renforcée des documents ;
- sauvegardes testées ;
- journalisation et alertes ;
- séparation des environnements ;
- gestion des secrets hors du code ;
- révocation de sessions et appareils ;
- tests de sécurité avant mise en production.

28.2 Données personnelles

Le projet devra être cadré au regard de la législation sénégalaise applicable à la protection des données personnelles, notamment la **loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 portant sur la protection des données à caractère personnel**, et des exigences de la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP). Les obligations concrètes — formalités, information, droits des personnes, sous-traitance, transferts, conservation, sécurité et notification d'incident — devront être confirmées avec un conseil juridique ou le référent conformité de la FSF.

Le cadrage devra définir : finalités et base juridique, registre des traitements, minimisation, durée de conservation, droits d'accès/rectification/effacement selon applicabilité, procédure de demande, hébergement, sous-traitants, clauses contractuelles et plan de réponse aux incidents. La collecte d'une donnée non indispensable devra être justifiée ou retirée.

29. ARCHITECTURE TECHNIQUE PROPOSÉE

Architecture web responsive en trois couches :

1. **Frontend** : portail demandeur, back-office FSF et interface contrôle ;
2. **Backend/API** : comptes, matchs, demandes, documents, workflow, quotas, badges, QR Codes, notifications et reporting ;
3. **Données** : base relationnelle centralisée, stockage documentaire sécurisé, journaux et mécanisme de synchronisation offline.

La solution devra être documentée, versionnée, observable et déployable séparément en développement, recette et production. Le choix précis des technologies, du cloud ou du serveur, des sauvegardes et des mécanismes de haute disponibilité sera arrêté après contraintes d'hébergement, sécurité et budget.

Modèle de données conceptuel

Entité	Principaux attributs	Relations clés
Utilisateur	id, rôle, e-mail, statut, dernier accès	peut agir sur plusieurs objets
Média	id, nom, type, pays, statut	possède des demandeurs
Demandeur	id, identité, photo, coordonnées, fonction	rattaché à un média
Compétition	id, nom, saison, statut	regroupe les matchs
Match	id, compétition, équipes, date, stade, périodes	possède quotas, zones et demandes
Catégorie	id, code, libellé, règles	utilisée par quotas et accréditations
Zone	id, libellé, règles d'accès	associée aux badges
Demande	id, demandeur, match, catégorie souhaitée, statut	possède documents et décisions
Document	id, type, version, statut, emplacement sécurisé	rattaché à une demande
Décision	id, acteur, résultat, motif, date	historise validation/refus
Quota	id, match, catégorie,	contrôle la capacité

Entité	Principaux attributs	Relations clés
	limite, consommé	
Accréditation	id, demande, numéro, statut, validité	porte le QR Code
Scan/Accès	id, badge, appareil, date, résultat, zone	alimente le contrôle et reporting
Notification	id, événement, canal, statut d'envoi	rattachée à un destinataire
Journal d'audit	id, acteur, action, objet, horodatage	traçabilité transversale

30. INTÉGRATION ODOO

Si la FSF utilise Odoo, une intégration par API pourra être étudiée après inventaire des modules, données maîtres et règles de responsabilité. Le cadrage devra préciser le système source, la fréquence, le sens des flux, les identifiants, les erreurs, les reprises, les droits et les données synchronisées.

Aucune synchronisation ni procédure Odoo ne sera considérée comme acquise sans validation fonctionnelle et technique.

31. PHASES DE RÉALISATION

1. **Cadrage** : ateliers, processus, catégories, rôles, conformité, données et critères de succès ;
2. **Conception** : parcours, maquettes, architecture, modèle de données et sécurité ;
3. **Développement** : portail, back-office, workflow, documents, badges, QR Code, contrôle et reporting ;
4. **Tests** : fonctionnels, intégration, sécurité, charge, offline et compatibilité ;
5. **Formation** : administrateurs, responsables, validateurs et agents ;
6. **Mise en production** : configuration, reprise éventuelle, pilote, déploiement et assistance.

32. LIVRABLES

1. Plateforme web ; 2. portail demandeur ; 3. back-office FSF ; 4. gestion matchs ; 5. gestion médias ; 6. gestion demandes ; 7. workflow ; 8. quotas ; 9. accréditations ; 10. QR Code ; 11. contrôle ; 12. tableaux de bord ; 13. reporting ; 14. notifications ; 15. utilisateurs ; 16. documentation fonctionnelle et technique ; 17. guides utilisateurs ; 18. supports de

formation ; 19. dossier de recette ; 20. dossier de mise en production et sauvegarde.

33. PLANNING INDICATIF

Phase	Durée indicative
Cadrage	1 semaine
Conception	1 semaine
Développement	4 à 6 semaines
Tests et recette	1 à 2 semaines
Formation	2 à 3 jours
Mise en production	2 à 3 jours
Total estimatif	8 à 11 semaines

Ce planning dépend de la disponibilité des interlocuteurs, de la validation des règles, des intégrations, de la fourniture des éléments graphiques et de la rapidité de recette.

34. CRITÈRES DE RECETTE

La recette devra vérifier, au minimum :

- création d'une compétition et d'un match ;
- ouverture/clôture des demandes ;
- création et sécurisation d'un compte ;
- soumission avec contrôles ;
- dépôt, rejet et remplacement de documents ;
- demande de complément ;
- validation, refus motivé et attribution ;
- quota et prévention du dépassement ;
- génération d'un badge et QR Code ;
- scan valide, invalide, expiré et révoqué ;
- mode hors connexion et resynchronisation si inclus ;
- notifications ;
- droits par rôle ;
- audit et exports ;
- affichage responsive ;
- sauvegarde/restauration testée.

Chaque exigence devra être associée à un cas de test, un résultat attendu, un statut et une preuve de recette signée.

35. ÉVOLUTIONS FUTURES

Gestion des compétitions nationales et internationales, historique des journalistes, badge permanent, gestion avancée des photographes et équipes TV, véhicules/parkings, zones VIP, application mobile contrôleur, notifications avancées, statistiques historiques, API et intégration avec les systèmes FSF.

Ces évolutions ne sont pas incluses dans la première version sauf décision contraire et devront faire l'objet d'un backlog priorisé.

36. RÉSULTAT ATTENDU

La FSF disposera d'une interface unique dans laquelle un demandeur crée son profil, sélectionne un match, soumet son dossier, reçoit les demandes de complément, obtient une décision et télécharge son badge ; les équipes FSF vérifient, valident, attribuent les zones et pilotent les entrées grâce à un contrôle QR Code et à des rapports fiables.

La solution devra améliorer la rapidité, la transparence, la sécurité, la traçabilité et la capacité de pilotage, sans préjuger des procédures internes qui seront confirmées lors du cadrage.

37. RÉSUMÉ DU PROJET

Élément	Description
Nom	Plateforme de gestion des accréditations FSF
Utilisateurs	FSF, médias, journalistes, photographes, équipes TV/radio, techniciens, contrôleurs
Chaîne principale	Matches → demandes → vérification → validation → badge → QR Code → contrôle → reporting
Architecture	Web responsive, API, base centralisée, stockage documentaire sécurisé
Déploiement	Cloud ou serveur sécurisé, à arbitrer en cadrage
Durée indicative	8 à 11 semaines, à confirmer

Élément	Description
Version cible	MVP couvrant le cycle complet d'accréditation
Points à valider	Catégories, quotas, zones, rôles, conformité, notifications, offline, Odoo, hébergement

Hypothèses et décisions attendues

- La FSF désignera un sponsor, un référent métier, un référent IT et un référent conformité ;
- les règles de quotas, catégories et zones seront fournies et validées avant développement ;
- les logos, modèles de badge, textes de notification et mentions légales seront fournis ;
- la disponibilité du réseau et des appareils de contrôle sera documentée ;
- toute donnée historique à importer sera fournie dans un format exploitable ;
- les fournisseurs SMS/WhatsApp, hébergement et Odoo feront l'objet de décisions séparées ;
- les critères de sécurité et de conservation seront validés avant mise en production.

Gouvernance, garantie et maintenance

Le projet sera piloté par un comité de suivi avec points réguliers, registre des décisions, gestion des risques, backlog priorisé et procédure de changement. La recette sera prononcée par la FSF sur la base des cas de test convenus.

La proposition commerciale devra préciser séparément : garantie de correction des anomalies, niveaux de criticité, délais de prise en charge, maintenance corrective et évolutive, supervision, sauvegardes, réversibilité, propriété des données, documentation remise et conditions de support. Aucun délai de garantie ou niveau de service n'est fixé par le présent document.

ANNEXE A — EXIGENCES NON FONCTIONNELLES CIBLES À VALIDER

Les valeurs ci-dessous sont des **cibles de conception**, non des engagements contractuels ni des chiffres de volumétrie FSF. Elles devront être confirmées après estimation de charge.

Domaine	Cible indicative	Méthode de vérification
Performance	95 % des pages courantes en ≤ 3 s sur environnement nominal	test de performance
API	95 % des opérations courantes en ≤ 2 s hors traitement asynchrone	test API
Contrôle scan	résultat en ≤ 3 s en ligne dans conditions nominales	test jour de match
Disponibilité	cible mensuelle $\geq 99,5$ % hors maintenance annoncée	supervision
Capacité	au moins 500 utilisateurs simultanés à confirmer	test de charge
Volumétrie	au moins 100 000 demandes historiques à confirmer	test de données
Documents	taille et formats paramétrables par type	tests fonctionnels
Sauvegarde	RPO/RTO à définir avec la FSF	exercice de restauration
Sécurité	aucun défaut critique ou élevé non traité avant production	audit et tests
Compatibilité	navigateurs récents et écrans mobile définis au cadrage	matrice de compatibilité
Accessibilité	parcours principaux utilisables au clavier et	revue UX

Domaine	Cible indicative	Méthode de vérification
	messages lisibles	

ANNEXE B — RISQUES PRINCIPAUX ET MESURES

Risque	Impact	Mesure
Règles de validation non stabilisées	Retard et rework	ateliers et validation des règles avant build
Dépassement des quotas	Problème opérationnel	verrou transactionnel, file d'attente et arbitrage explicite
Réseau instable au stade	Contrôle ralenti	mode offline testé et procédure de secours
Données personnelles exposées	Risque juridique et réputationnel	minimisation, rôles, chiffrement, audit et conformité
Doublons de demandeurs/médias	Statistiques faussées	identifiants, contrôles et dédoublonnage supervisé
Retard de recette	Décalage de mise en production	calendrier de recette et responsable nommé
Dépendance à un fournisseur SMS/WhatsApp	Notifications indisponibles	e-mail de secours et abstraction de fournisseur

ANNEXE C — VALIDATION DU CAHIER DES CHARGES

Rôle	Nom	Date	Visa
Sponsor FSF	À renseigner	À renseigner	À renseigner
Référent métier	À renseigner	À renseigner	À renseigner
Référent IT	À renseigner	À renseigner	À renseigner
Référent conformité	À renseigner	À renseigner	À renseigner
Prestataire	À renseigner	À renseigner	À renseigner